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A KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƢƠNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km 275.0  82.0       61.0       3.0         42.0       59.0       16.0       12.0       

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1
Quyết định giao kế hoạch cho các 

xã/ phường/ thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2
 Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết đến từng đầu điểm 

công trình 

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

3
 Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh bê 

tông đúc sẵn
km ##### 54.714  18.797  1.986    5.371    43.003  1.214    12.000  

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 49.85  66.72     30.81     66.20     12.79     72.89     7.59       100.00   

 - Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

17/5/2019)
km ##### -        7.453     1.289     5.371     -        1.214     0.363     

4  Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế km 21.57  1.68       0.66       16.30     2.93       

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 7.84    2.05       1.08       -        -        27.63     -        24.42     

 - Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

17/5/2019)
km 3.820  1.130     0.100     -        -        1.040     -        1.550     

B BÊ TÔNG HÓA ĐƢỜNG GIAO THÔNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km ##### 35.00     20.00     20.00     30.00     3.00       3.00       

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1
Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các 

xã/ thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND 

TỈNH
(Kèm theo Công văn số 848/SNN- TL ngày 24/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

2
Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp 

nhận xi măng, ống cống chi tiết đến 

từng xã

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, 

ống cống

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Đang 

thực hiện 

 Hoàn 

thành

4 Tiến độ cung ứng xi măng tấn #####    3,296.1    1,518.0       733.2    2,709.7 

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

17/5/2019) 
tấn #####   1,038.1            -              -              -              -              -              -   

5 Tiến độ cung ứng ống cống cái 289     289        

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

17/5/2019) 
cái 66       -          -          -          -          66           -          -          

6  Đã thi công hoàn thành km 36.70  13.50     8.77       3.12       11.31     

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% 33.96  13.50     43.85     -        2.40       10.78     -        -        

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

17/5/2019) 
km 8.43    3.90       0.78       -        -        3.75       -        -        

C  XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA 

I
KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
nhà 71       11          27          1            12          17          3            -         

1 Hỗ trợ tiền mặt (KH) nhà 11       5            1            4            1            

2 Hỗ trợ cấu kiện (KH) nhà 60       6            27          8            16          3            -         

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1 Hỗ trợ tiền mặt nhà -     

1.1
Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân 

và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

1.2 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử 

dụng
nhà -      

1.3 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà 4         3             1             
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TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% -      

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

17/5/2019) 
nhà 4         3            -        -        -        1            -        -        

1.4  Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây 

dựng
nhà 1         1

2 Hỗ trợ cấu kiện nhà

2.1
Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, 

bản và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2.2
Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết cho từng xã

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

2.3
Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện 

nhà văn hóa

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

2.4 Đã nhận đầy đủ cấu kiện nhà 10       3            4            3            

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% 16.67  50.00     -          - -         25.00     100.00    -

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

17/5/2019) 
nhà 1         -          -          -          -          1             -          -          

2.5 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử 

dụng
nhà -      

2.6 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà -      

2.7  Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây 

dựng
nhà 13       13

3
Tổng số nhà văn hóa đã thi công 

hoàn thành đưa vào sử dụng
nhà -     -        -        -        -        -        -        -        
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TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƢƠNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km 275.0  82.0       61.0       3.0         42.0       59.0       16.0       12.0       

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1
Quyết định giao kế hoạch cho các 

xã/ phường/ thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2

 Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết đến từng đầu điểm 

công trình (tuyến kênh) 

 Văn 

bản số 

373/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Văn 

bản số 

420/UB

ND-

NLN 

ngày 

05/4/201

 Văn 

bản số 

624/UB

ND-KT 

ngày 

04/4/201

9 

 Văn 

bản số 

481/UB

ND-KT 

ngày 

05/4/201

9 

 Văn 

bản số 

212/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Văn 

bản số 

266/UB

ND-

NLN 

ngày 

23/4/201

 Văn 

bản số 

127/UB

ND-

NLN 

ngày 

11/3/201

3
 Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh bê 

tông đúc sẵn
km ##### 54.714  11.344  0.697    43.003  11.637  

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 44.14  66.72     18.60     23.23     -        72.89     -        96.98     

 -
Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

10/5/2019)
km ##### 14.214   1.951     0.501     -        -        -        -        

4  Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế km 17.75  0.55       0.56       15.26     1.38       

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 6.45    0.67       0.91       -        -        25.86     -        11.50     

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND 

TỈNH
(Kèm theo Công văn số 814/SNN- TL ngày 20/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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 -
Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

10/5/2019)
km 6.888  -        0.557     -        -        6.133     -        0.198     

B BÊ TÔNG HÓA ĐƢỜNG GIAO THÔNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km ##### 35.00     20.00     20.00     30.00     3.00       3.00       

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1
Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các 

xã/ thị trấn

 QĐ số 

1156/QĐ-

UBND 

ngày 

13/02/201

9 

 QĐ số 

76/QĐ-

UBND 

ngày 

27/02/201

9 

 QĐ số 

188/QĐ-

UBND 

ngày 

19/02/201

9 

 QĐ số 

528/QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/201

8 

 QĐ số 

09/QĐ-

UBND 

ngày 

05/01/201

9 

 QĐ số 

07/QĐ-

UBND 

ngày 

10/01/201

9 
2

Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp 

nhận xi măng, ống cống chi tiết đến 

từng xã

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, 

ống cống

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

4 Tiến độ cung ứng xi măng tấn #####    2,258.0    1,518.0       733.2    2,709.7 

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

10/5/2019) 
tấn #####            -              -              -          50.8   1,653.9            -              -   

5 Tiến độ cung ứng ống cống cái 223     223        

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

10/5/2019) 
cái 143     -          -          -          -          143         -          -          

6  Đã thi công hoàn thành km 28.27  9.60       7.99       3.12       7.56       

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% 26.16  9.60       39.95     -        2.40       7.20       -        -        

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

10/5/2019) 
km 2.92    -        -        -        1.04       1.88       -        -        

C  XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA 

I
KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
nhà 71       11          27          1            12          17          3            -         

1 Hỗ trợ tiền mặt (KH) nhà 11       5            1            4            1            
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6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Hỗ trợ cấu kiện (KH) nhà 60       6            27          8            16          3            -         

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1 Hỗ trợ tiền mặt nhà -     

1.1
Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân 

và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

1.2 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử 

dụng
nhà -      

1.3 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà -      

1.4  Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây 

dựng
nhà -      

2 Hỗ trợ cấu kiện nhà

2.1
Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, 

bản và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2.2
Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết cho từng xã

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

2.3
Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện 

nhà văn hóa

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

2.4 Đã nhận đầy đủ cấu kiện nhà 9         3            3            3            

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% 15.00  50.00     -          - -         18.75     100.00    -

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

10/5/2019) 
nhà 4         -          -          -          -          1             3             -          

2.5 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử 

dụng
nhà

2.6 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà

2.7  Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây 

dựng
nhà

3
Tổng số nhà văn hóa đã thi công 

hoàn thành đưa vào sử dụng
nhà -     -        -        -        -        -        -        -        
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố
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Bình 

6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƢƠNG

KH UBND tỉnh giao năm 2019 

(QĐ 402)
km 275.0     82.0       61.0       3.0         42.0       59.0       16.0       12.0       

1
Quyết định giao kế hoạch cho các 

xã/ phường/ thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2

 Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết đến từng đầu điểm 

công trình (tuyến kênh) 

 Văn 

bản số 

373/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Văn 

bản số 

212/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Văn 

bản số 

127/UB

ND-

NLN 

ngày 

11/3/201

3
 Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh 

bê tông đúc sẵn
km 26.45    -        19.33    7.12      

  Đạt 9,62% so với kế hoạch UBND 

tỉnh giao; so với kế hoạch đã xây 

dựng thì tiến độ cung ứng nhìn 

chung vẫn còn chậm, nguyên nhân 

do thời gian vừa qua đơn vị cung 

ứng đang tập trung cung ứng cho 

các huyện xa (Lâm Bình, Chiêm 
32.76     -        59.37      - % 9.62       -        -        -        -        

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND 

TỈNH

THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 29/3/2019
(Kèm theo Văn bản số 512 /SNN-TL ngày 29/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

Page 57



 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

 Trong thời gian tới, sau khi có kế 

hoạch tiếp nhận chi tiết của các 

huyện ở gần, đơn vị cung ứng sẽ tập 

trung cung ứng dàn đều cho các 

huyện trên địa bàn toàn tỉnh nên sẽ 

4  Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế km #REF! #REF! #REF!

B
BÊ TÔNG HÓA ĐƢỜNG GIAO 

THÔNG

KH UBND tỉnh giao năm 2019 

(QĐ 402)
km 111.00   35.00     20.00     20.00     30.00     3.00       3.00       

1
Giao kế hoạch chi tiết cho UBND 

các xã/ thị trấn

 QĐ số 

1156/QĐ-

UBND 

ngày 

13/02/201

9 

 QĐ số 

76/QĐ-

UBND 

ngày 

27/02/201

9 

 QĐ số 

188/QĐ-

UBND 

ngày 

19/02/201

9 

 QĐ số 

528/QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/201

8 

 QĐ số 

09/QĐ-

UBND 

ngày 

05/01/201

9 

 QĐ số 

07/QĐ-

UBND 

ngày 

10/01/201

9 

2
Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, 

tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết 

đến từng xã

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, 

ống cống

C  XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA 

KH UBND tỉnh giao năm 2019 

(QĐ 402)
nhà 71          11          26          1            12          17          3            1            

1
Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, 

bản và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

32.76     -        59.37      - % 9.62       -        -        -        -        

 UBND các huyện đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cung ứng xi măng, ống cống 
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

2
Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận 

cấu kiện chi tiết cho từng xã

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện 

nhà văn hóa
nhà

 Sở Xây dựng đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa 
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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Page 65



Page 66



Page 67



Page 68



Page 69



Page 70



Page 71



Page 72



Page 73



Page 74



Page 75



Page 76



Page 77



-        
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Page 81



Page 82



Page 83



Page 84



 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƢƠNG

KH UBND tỉnh giao năm 2019 

(QĐ 402)
km 275.0     82.0       61.0       3.0         42.0       59.0       16.0       12.0       

1
Quyết định giao kế hoạch cho các 

xã/ phường/ thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2

 Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết đến từng đầu điểm 

công trình (tuyến kênh) 

 Văn 

bản số 

373/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Chưa 

có văn 

bản 

đăng ký 

 Văn 

bản số 

624/UB

ND-KT 

ngày 

04/4/201

9 

 Chưa 

có văn 

bản 

đăng ký 

 Văn 

bản số 

212/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Chưa 

có văn 

bản 

đăng ký 

 Văn 

bản số 

127/UB

ND-

NLN 

ngày 

11/3/201
3

 Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh 

bê tông đúc sẵn
km 39.55    5.34      25.37    8.84      

 -
Tỷ lệ tiến độ cung ứng cấu kiện 

kênh bê tông đúc sẵn lũy kế đạt so 

với KH tỉnh giao

% 14.38     6.51       -        -        -        43.00     -        73.67     

4  Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế km 0.2         0.2         

 -
Tỷ lệ thi công lắp đặt kênh bê tông 

đúc sẵn lũy kế đạt so với KH tỉnh 

giao

% 0.1         -        -        -        -        0.3         -        -        

B
BÊ TÔNG HÓA ĐƢỜNG GIAO 

THÔNG

KH UBND tỉnh giao năm 2019 

(QĐ 402)
km 111.00   35.00     20.00     20.00     30.00     3.00       3.00       

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND 

TỈNH

THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 05/4/2019
(Kèm theo Văn bản số  550/SNN-TL ngày 05/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

1
Giao kế hoạch chi tiết cho UBND 

các xã/ thị trấn

 QĐ số 

1156/QĐ-

UBND 

ngày 

13/02/201

9 

 QĐ số 

76/QĐ-

UBND 

ngày 

27/02/201

9 

 QĐ số 

188/QĐ-

UBND 

ngày 

19/02/201

9 

 QĐ số 

528/QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/201

8 

 QĐ số 

09/QĐ-

UBND 

ngày 

05/01/201

9 

 QĐ số 

07/QĐ-

UBND 

ngày 

10/01/201

9 

2
Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, 

tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết 

đến từng xã

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, 

ống cống

C  XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA 

KH UBND tỉnh giao năm 2019 

(QĐ 402)
nhà 71          11          26          1            12          17          3            1            

1
Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, 

bản và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2
Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận 

cấu kiện chi tiết cho từng xã

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện 

nhà văn hóa
nhà

 UBND các huyện đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cung ứng xi măng, ống cống 

 Sở Xây dựng đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa (Đang tổ chức chấm thầu để lựa chọn 

nhà thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa)  
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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Page 90



Page 91



Page 92



Page 93



Page 94



Page 95



Page 96



Page 97



Page 98



Page 99



-        

100       
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Page 101



Page 102



Page 103



Page 104



Page 105



 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƢƠNG

KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km 275.0  82.0       61.0       3.0         42.0       59.0       16.0       12.0       

1
Quyết định giao kế hoạch cho các 

xã/ phường/ thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2

 Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết đến từng đầu điểm 

công trình (tuyến kênh) 

 Văn 

bản số 

373/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Chưa 

có văn 

bản 

đăng ký 

 Văn 

bản số 

624/UB

ND-KT 

ngày 

04/4/201

9 

 Văn 

bản số 

481/UB

ND-KT 

ngày 

05/4/201

9 

 Văn 

bản số 

212/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Chưa 

có văn 

bản 

đăng ký 

 Văn 

bản số 

127/UB

ND-

NLN 

ngày 

11/3/201
3

 Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh 

bê tông đúc sẵn
km 51.55  5.34      36.01    10.20    

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 18.74  6.51       -        -        -        61.03     -        84.98     

 -
Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

05/4/2019)
km 12.00  -        -        -        -        10.64     -        1.36       

4  Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế km 0.3      0.3         

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 0.1      -        -        -        -        0.6         -        -        

 -
Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

05/4/2019)
km 0.1      0.1         

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA 

HĐND TỈNH

THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 12/4/2019
(Kèm theo Văn bản số 603/SNN-TL ngày 12/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

B
BÊ TÔNG HÓA ĐƢỜNG GIAO 

THÔNG

KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km ##### 35.00     20.00     20.00     30.00     3.00       3.00       

1
Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các 

xã/ thị trấn

 QĐ số 

1156/QĐ-

UBND 

ngày 

13/02/201

9 

 QĐ số 

76/QĐ-

UBND 

ngày 

27/02/201

9 

 QĐ số 

188/QĐ-

UBND 

ngày 

19/02/201

9 

 QĐ số 

528/QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/201

8 

 QĐ số 

09/QĐ-

UBND 

ngày 

05/01/201

9 

 QĐ số 

07/QĐ-

UBND 

ngày 

10/01/201

9 

2
Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp 

nhận xi măng, ống cống chi tiết đến 

từng xã

 Đang 

thực hiện 

 Hoàn 

thành

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, 

ống cống

 Đang 

thực hiện 

 Hoàn 

thành

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

4 Tiến độ cung ứng xi măng tấn 677.0        677.0 

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

05/4/2019) 
tấn 677.0       677.0 

5 Tiến độ cung ứng ống cống cái -      

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

05/4/2019) 
cái -     

6  Đã thi công hoàn thành km 2.90    2.90       

 -
  Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% 2.68    -        14.50     -        -        -        -        -        

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

05/4/2019) 
km 2.90    2.90       

C  XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA 
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
nhà 71       11          26          1            12          17          3            1            

1
Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, 

bản và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2
Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết cho từng xã

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện 

nhà văn hóa

 Sở Xây dựng đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa (Đang tổ chức chấm thầu để lựa chọn 

nhà thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa)  
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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Page 112



Page 113



Page 114



Page 115



Page 116



Page 117



Page 118



Page 119



Page 120



Page 121



Page 122



Page 123



Page 124



Page 125



-        

100       
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Page 128



Page 129
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Page 133



 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

6 2 3 4 5 6 7

A KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƢƠNG

KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km 275.0  82.0       61.0       3.0         

1
Quyết định giao kế hoạch cho các 

xã/ phường/ thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2

 Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết đến từng đầu điểm 

công trình (tuyến kênh) 

 Văn 

bản số 

373/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Chưa 

có văn 

bản 

đăng ký 

 Văn 

bản số 

624/UB

ND-KT 

ngày 

04/4/201

9 
3

 Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh 

bê tông đúc sẵn
km 67.92  14.94    

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 24.70  18.21     -        -        

4  Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế km 0.35    -         

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 0.1      -        -        -        

B
BÊ TÔNG HÓA ĐƢỜNG GIAO 

THÔNG

KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km ##### 35.00     20.00     

1
Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các 

xã/ thị trấn

 QĐ số 

1156/QĐ-

UBND 

ngày 

13/02/201

9 

 QĐ số 

76/QĐ-

UBND 

ngày 

27/02/201

9 

2
Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp 

nhận xi măng, ống cống chi tiết đến 

từng xã

 Đang 

thực hiện 

 Hoàn 

thành

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, 

ống cống

 Đang 

thực hiện 

 Hoàn 

thành

4 Tiến độ cung ứng xi măng tấn 677.0        677.0 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA 

HĐND TỈNH

THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 19/4/2019
(Kèm theo Báo cáo số     /BC- SNN ngày 15/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó



5 Tiến độ cung ứng ống cống cái -      

6  Đã thi công hoàn thành km 2.90    2.90       

 -
  Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% 2.68    -        14.50     -        

C  XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA 

KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
nhà 71       11          26          1            

1
Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, 

bản và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2
Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết cho từng xã

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện 

nhà văn hóa

 Sở Xây dựng đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa (Đang tổ chức chấm thầu để lựa chọn 

nhà thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa)  



 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

8 9 10 11

42.0       59.0       16.0       12.0       

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Văn 

bản số 

481/UB

ND-KT 

ngày 

05/4/201

9 

 Văn 

bản số 

212/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Chưa 

có văn 

bản 

đăng ký 

 Văn 

bản số 

127/UB

ND-

NLN 

ngày 

11/3/201
42.79    10.20    

-        72.53     -        84.98     

0.35       

-        0.6         -        -        

20.00     30.00     3.00       3.00       

 QĐ số 

188/QĐ-

UBND 

ngày 

19/02/201

9 

 QĐ số 

528/QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/201

8 

 QĐ số 

09/QĐ-

UBND 

ngày 

05/01/201

9 

 QĐ số 

07/QĐ-

UBND 

ngày 

10/01/201

9 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA 

HĐND TỈNH

THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 19/4/2019
(Kèm theo Báo cáo số     /BC- SNN ngày 15/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

Trong đó



-        -        -        -        

12          17          3            1            

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Sở Xây dựng đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa (Đang tổ chức chấm thầu để lựa chọn 

nhà thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa)  































-        
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƢƠNG

KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km 275.0  82.0       61.0       3.0         42.0       59.0       16.0       12.0       

1
Quyết định giao kế hoạch cho các 

xã/ phường/ thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2

 Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết đến từng đầu điểm 

công trình (tuyến kênh) 

 Văn 

bản số 

373/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Văn 

bản số 

420/UB

ND-

NLN 

ngày 

05/4/201

 Văn 

bản số 

624/UB

ND-KT 

ngày 

04/4/201

9 

 Văn 

bản số 

481/UB

ND-KT 

ngày 

05/4/201

9 

 Văn 

bản số 

212/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Văn 

bản số 

266/UB

ND-

NLN 

ngày 

23/4/201

 Văn 

bản số 

127/UB

ND-

NLN 

ngày 

11/3/201
3

 Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh bê 

tông đúc sẵn
km 83.60  23.16    5.61      0.20      43.00    11.64    

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 30.40  28.24     9.20       6.53       -        72.89     -        96.98     

 -
Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

19/4/2019)
km 15.68  8.22       5.61       0.20       -        0.21       -        1.44       

4  Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế km 1.75    0.52       0.35       0.88       

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 0.6      0.6         -        -        -        0.6         -        7.3         

 -
Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

19/4/2019)
km 1.4      0.5         -        -        -        -        -        0.9         

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND 

TỈNH

THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 26/4/2019
(Kèm theo Công văn số 669/SNN- TL ngày 26/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

B BÊ TÔNG HÓA ĐƢỜNG GIAO THÔNG

KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km ##### 35.00     20.00     20.00     30.00     3.00       3.00       

1
Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các 

xã/ thị trấn

 QĐ số 

1156/QĐ-

UBND 

ngày 

13/02/201

9 

 QĐ số 

76/QĐ-

UBND 

ngày 

27/02/201

9 

 QĐ số 

188/QĐ-

UBND 

ngày 

19/02/201

9 

 QĐ số 

528/QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/201

8 

 QĐ số 

09/QĐ-

UBND 

ngày 

05/01/201

9 

 QĐ số 

07/QĐ-

UBND 

ngày 

10/01/201

9 

2
Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp 

nhận xi măng, ống cống chi tiết đến 

từng xã

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, 

ống cống

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

4 Tiến độ cung ứng xi măng tấn #####    1,453.9       677.0 

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

19/4/2019) 
tấn #####   1,453.9            -              -              -              -              -              -   

5 Tiến độ cung ứng ống cống cái -      

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

19/4/2019) 
cái -     

6  Đã thi công hoàn thành km 12.77  6.13       6.64       

 -
  Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% 11.82  6.13       33.20     -        -        -        -        -        

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

19/4/2019) 
km 9.87    6.13       3.74       -        -        -        -        -        

C  XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA 
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
nhà 71       11          26          1            12          17          3            1            

1
Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, 

bản và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2
Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết cho từng xã

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện 

nhà văn hóa

 Sở Xây dựng đã hoàn thiện việc lựa chọn nhà thầu cung ứng cấu kiện nhà 

văn hóa, dự kiến bắt đầu cung ứng cho các xã trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ 

ngày 02/5/2019 
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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Page 162
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Page 165
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƢƠNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km 275.0  82.0       61.0       3.0         42.0       59.0       16.0       12.0       

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1
Quyết định giao kế hoạch cho các 

xã/ phường/ thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2

 Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết đến từng đầu điểm 

công trình (tuyến kênh) 

 Văn 

bản số 

373/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Văn 

bản số 

420/UB

ND-

NLN 

ngày 

05/4/201

 Văn 

bản số 

624/UB

ND-KT 

ngày 

04/4/201

9 

 Văn 

bản số 

481/UB

ND-KT 

ngày 

05/4/201

9 

 Văn 

bản số 

212/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Văn 

bản số 

266/UB

ND-

NLN 

ngày 

23/4/201

 Văn 

bản số 

127/UB

ND-

NLN 

ngày 

11/3/201

3
 Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh bê 

tông đúc sẵn
km ##### 29.406  9.393    0.196    43.003  11.637  

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 34.05  35.86     15.40     6.53       -        72.89     -        96.98     

 -
Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

26/4/2019)
km ##### 6.251     3.784     -        -        -        -        -        

4  Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế km 10.86  0.55       9.13       1.18       

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 3.9      0.7         -        -        -        15.5       -        9.9         

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND 

TỈNH
(Kèm theo Công văn số 693/SNN- TL ngày 03/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

 -
Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

26/4/2019)
km 9.113  0.030     -        -        -        8.781     -        0.302     

B BÊ TÔNG HÓA ĐƢỜNG GIAO THÔNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km ##### 35.00     20.00     20.00     30.00     3.00       3.00       

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1
Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các 

xã/ thị trấn

 QĐ số 

1156/QĐ-

UBND 

ngày 

13/02/201

9 

 QĐ số 

76/QĐ-

UBND 

ngày 

27/02/201

9 

 QĐ số 

188/QĐ-

UBND 

ngày 

19/02/201

9 

 QĐ số 

528/QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/201

8 

 QĐ số 

09/QĐ-

UBND 

ngày 

05/01/201

9 

 QĐ số 

07/QĐ-

UBND 

ngày 

10/01/201

9 
2

Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp 

nhận xi măng, ống cống chi tiết đến 

từng xã

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, 

ống cống

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

4 Tiến độ cung ứng xi măng tấn #####    2,258.0    1,518.0       682.4    1,055.8 

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

26/4/2019) 
tấn #####      804.1      841.0            -        682.4   1,055.8            -              -   

5 Tiến độ cung ứng ống cống cái 80       80          

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

26/4/2019) 
cái 80       -          -          -          -          80           -          -          

6  Đã thi công hoàn thành km 25.35  9.60       7.99       2.08       5.68       

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% 23.46  9.60       39.95     -        1.60       5.41       -        -        

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

26/4/2019) 
km 12.58  3.47       1.35       -        2.08       5.68       -        -        

C  XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA 
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

I
KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
nhà 71       11          27          1            12          17          3            -         

1 Hỗ trợ tiền mặt (KH) nhà 11       5            1            4            1            

2 Hỗ trợ cấu kiện (KH) nhà 60       6            27          8            16          3            -         

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1 Hỗ trợ tiền mặt nhà -     

1.1
Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân 

và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

1.2 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử 

dụng
nhà -      

1.3 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà -      

1.4  Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây 

dựng
nhà -      

2 Hỗ trợ cấu kiện nhà

2.1
Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, 

bản và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2.2
Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết cho từng xã

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

2.3
Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện 

nhà văn hóa

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

2.4 Đã nhận đầy đủ cấu kiện nhà 1         1            

2.5 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử 

dụng
nhà

2.6 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà

2.7  Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây 

dựng
nhà

3
Tổng số nhà văn hóa đã thi công 

hoàn thành đưa vào sử dụng
nhà -     -        -        -        -        -        -        -        
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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Page 203



Page 204



Page 205



Page 206



Page 207



Page 208
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

6 2 3 4 5 6 7

A KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƢƠNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km 275.0  82.0       61.0       3.0         

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1
Quyết định giao kế hoạch cho các 

xã/ phường/ thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2

 Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết đến từng đầu điểm 

công trình (tuyến kênh) 

 Văn 

bản số 

373/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Văn 

bản số 

420/UB

ND-

NLN 

ngày 

05/4/201

 Văn 

bản số 

624/UB

ND-KT 

ngày 

04/4/201

9 

3
 Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh bê 

tông đúc sẵn
km ##### 40.500  9.393    0.196    

 -
Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao 

(Đáp ứng theo tiến độ đề ra) 
% 38.1    49.4       15.4       6.5         

 -
Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

08/4/2019)
km ##### 35.160   9.393     0.196     

4  Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế km 10.86  0.55       

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 3.9      0.7         -        -        

 - Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

08/4/2019)
km ##### 0.550     -        -        

B BÊ TÔNG HÓA ĐƢỜNG GIAO THÔNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km ##### 35.00     20.00     

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1
Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các 

xã/ thị trấn

 QĐ số 

1156/QĐ-

UBND 

ngày 

13/02/201

9 

 QĐ số 

76/QĐ-

UBND 

ngày 

27/02/201

9 
2

Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp 

nhận xi măng, ống cống chi tiết đến 

từng xã

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, 

ống cống

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND 

TỈNH
(Kèm theo Báo cáo số 152/BC-SNN ngày 08/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó



4 Tiến độ cung ứng xi măng tấn #####    2,258.0    1,518.0 

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

08/4/2019) 
tấn #####   2,258.0   1,518.0            -   

5 Tiến độ cung ứng ống cống cái 80       

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

08/4/2019) 
cái 80       -         -         -         

6  Đã thi công hoàn thành km 25.35  9.60       7.99       

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% 23.5    9.6         40.0       -        

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

08/4/2019) 
km 25.35  9.60       7.99       -        

C  XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA 

I
KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
nhà 71       11          27          1            

1 Hỗ trợ tiền mặt (KH) nhà 11       5            1            

2 Hỗ trợ cấu kiện (KH) nhà 60       6            27          

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1 Hỗ trợ tiền mặt nhà -     

1.1
Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân 

và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

1.2 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử 

dụng
nhà -      

1.3 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà -      

1.4  Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây 

dựng
nhà -      

2 Hỗ trợ cấu kiện nhà

2.1
Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, 

bản và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2.2
Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết cho từng xã

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

2.3
Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện 

nhà văn hóa

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

2.4 Đã nhận đầy đủ cấu kiện nhà 5         3            

 -
Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao 

(Đáp ứng theo tiến độ đề ra) 
% 8.3      50.0       

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

08/4/2019) 
nhà 5         3            -        -        

2.5 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử 

dụng
nhà

2.6 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà

2.7  Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây 

dựng
nhà

3
Tổng số nhà văn hóa đã thi công 

hoàn thành đưa vào sử dụng
nhà -     -        -        -        





 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

8 9 10 11

42.0       59.0       16.0       12.0       

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Văn 

bản số 

481/UB

ND-KT 

ngày 

05/4/201

9 

 Văn 

bản số 

212/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Văn 

bản số 

266/UB

ND-

NLN 

ngày 

23/4/201

 Văn 

bản số 

127/UB

ND-

NLN 

ngày 

11/3/201

43.003  11.637  

-        72.9       -        97.0       

-        17.633   -        2.797     

9.13       1.18       

-        15.5       -        9.9         

-        8.926     -        1.182     

20.00     30.00     3.00       3.00       

 QĐ số 

188/QĐ-

UBND 

ngày 

19/02/201

9 

 QĐ số 

528/QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/201

8 

 QĐ số 

09/QĐ-

UBND 

ngày 

05/01/201

9 

 QĐ số 

07/QĐ-

UBND 

ngày 

10/01/201

9  Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND 

TỈNH
(Kèm theo Báo cáo số 152/BC-SNN ngày 08/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

Trong đó



      682.4    1,055.8 

     682.4   1,055.8            -              -   

80          

-         80          -         -         

2.08       5.68       

1.6         5.4         -        -        

2.08       5.68       -        -        

12          17          3            -         

4            1            

8            16          3            -         

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

2            

12.5       

-        2            -        -        

-        -        -        -        















































-        
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