

Số: 14/QĐ-TTBVTV

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư thực hiện mô hình thuộc Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2021

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-SNN ngày 06/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang về việc giao bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2021 cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

Sau khi xem xét đề nghị của Phòng Bảo vệ thực vật tại Tờ trình số 01/TTr-BVTV ngày 12/4/2021 và Báo cáo số 01/BC-TT ngày 14/4/2021 của Phòng Trồng trọt về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm vật tư thực hiện mô hình thuộc Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2021”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư thực hiện mô hình thuộc Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2021, nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Phòng Hành chính - Tổng hợp căn cứ các nội dung được duyệt tại Điều 1 Quyết định này, chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Thực hiện);
- Lưu: VT, HCTH.

CHI CỤC TRƯỞNG

Trần Hải Tuyên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Mua sắm vật tư thực hiện mô hình thuộc Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2021

(Kèm theo Quyết định số 14/QĐ-TTBVTV ngày 15/4/2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo thực vật)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Mua sắm vật tư thực hiện mô hình thuộc Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2021	96.450.000	Vốn Ngân sách tỉnh năm 2021 được giao tại Quyết định số 152/QĐ-SNN ngày 06/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang	Chỉ định thầu rút gọn	Theo Khoản 2, Điều 17, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính	Quý II năm 2021	Hợp đồng trọn gói. Giá thầu không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng	Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng