

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TUYÊN QUANG
CHI CỤC LÂM NGHIỆP

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHUỖI GIÁ TRỊ CÂY KEO TỈNH TUYÊN QUANG
NĂM 2015

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT

Đơn vị thực hiện: Chi cục Lâm nghiệp

Địa điểm thực hiện: Tại 03 huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nguồn vốn: Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang, tháng 02 năm 2015

Số: 02 /KH-CCLN

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 02 năm 2015

KẾ HOẠCH

Thực hiện chuỗi giá trị cây Keo Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn năm 2015

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác chuyên đề Phát triển chuỗi giá trị thuộc Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định 281/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Hướng dẫn thực thi Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc chỉ định các đơn vị thực thi dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Kế hoạch công tác và Ngân sách năm 2015 của Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

Thực hiện văn bản số 82/PCU-QLDTKQ ngày 09/02/2015 của Ban điều phối dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn về việc phân bổ kế hoạch 2015 cho các huyện,

I. Mục tiêu

Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động trong chuỗi giá trị cây Keo theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015, cụ thể gồm:

- Theo dõi hoạt động sản xuất của các Tổ hợp tác và mở rộng tổ chức sản xuất (kết nạp thêm thành viên) của 04 Tổ hợp tác chèn biên giới.

- Xây dựng 01 vườn ươm giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lâm Bình.

- Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp cho mô hình chuyển hóa từ rừng trồng Keo tai tượng tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên; diện tích 10 ha; số hộ gia đình 5 hộ.

- Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp cho mô hình chuyển hóa từ rừng trồng Lát hoa tại xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương; diện tích 5,0 ha; số hộ gia đình 2 hộ.

- Xây dựng bản tin cơ hội thị trường chuỗi giá trị cây Keo (tuyên truyền quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng).

II. Nội dung và kế hoạch thực hiện

1. Theo dõi các Tổ hợp tác chế biến gỗ Keo

- Mục đích: Nhằm bắt được thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất của các Tổ hợp tác chế biến gỗ; phát hiện kịp thời những khó khăn trong quá trình tổ chức sản xuất; đôn đốc, hướng dẫn các Tổ hợp tác kết nạp thêm thành viên để mở rộng sản xuất.

- Phương pháp và các hoạt động triển khai: Thường xuyên nắm tình hình kết quả sản xuất đối với các Tổ hợp tác chế biến gỗ; yêu cầu các Tổ hợp tác định kỳ phải có báo cáo với Chi cục Lâm nghiệp về kết quả sản xuất.

2. Xây dựng vườn ươm giống cây trồng lâm nghiệp

- Mục đích: Nhằm cung ứng các loại cây giống đảm bảo chất lượng, phục vụ kế hoạch trồng rừng hàng năm của cho nhân dân trên địa bàn huyện Lâm Bình và các huyện lân cận.

- Đối tượng được hỗ trợ: Hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp.

3. Cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

- Mục đích: Tạo ra nguồn giống có chất lượng tốt, giúp cho các đơn vị sản xuất, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng hạt giống chủ động trong sản xuất, kinh doanh.

- Phương pháp triển khai: Chi cục Lâm nghiệp phối hợp với Hội đồng thẩm định giống Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đánh giá và cấp Chứng chỉ nguồn giống cho 02 hộ gia đình tham gia mô hình chuyên hóa Lát hoa từ rừng trồng, diện tích 5 ha, tại xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương và 05 hộ gia đình chuyên hóa mô hình rừng trồng Keo tai tượng, diện tích 10 ha, tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên; Chi cục Lâm nghiệp có trách nhiệm theo dõi, tham mưu quản lý rừng giống trong quá trình thu hái hạt giống hàng năm theo đúng Quy chế quản lý giống, ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Kết quả: Cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống cho 10 ha rừng giống Keo tai tượng được chuyển hoá từ rừng trồng và 5 ha rừng giống Lát hoa được chuyển hoá từ rừng trồng.

4. Xây dựng bản tin cơ hội thị trường chuỗi giá trị cây Keo (tuyên truyền quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng).

- Mục đích: Nâng cao nhận thức về quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng trồng cây keo.

- Phương pháp: Thu thập thông tin, thiết kế tờ rơi, in ấn và cấp phát. Các tờ rơi được cung cấp cho Ban phát triển xã để cấp cho các hộ trồng rừng.

- Kết quả: 01 mẫu tờ rơi được thiết kế và in ấn 2.000 tờ.

- Các hoạt động triển khai: Chi cục Lâm nghiệp thiết kế tờ rơi, thuê in ấn; phối hợp với Ban phát triển xã 02 huyện Yên Sơn và Sơn Dương để chuyển tờ rơi đến tận tay các hộ trồng rừng.

III. Kết quả mong đợi, kế hoạch thực hiện

Stt	Hoạt động	Đơn vị	Mức phải đạt	Tổ chức, cá nhân thực hiện	Thời gian, địa điểm thực hiện
1	Xây dựng vườn ươm giống cây trồng lâm nghiệp	1	Xây được được 1 vườn ươm giống cây trồng lâm nghiệp tại huyện Lâm Bình	Chi cục Lâm nghiệp, Dasu huyện Lâm Bình, Chi cục Phát triển nông thôn	Từ tháng 04- tháng 6/2015
2	Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp	Giấy	cấp Chứng chỉ rừng cho 02 hộ gia đình/2 giấy Chứng chỉ rừng giống Lát hoa; và cấp Chứng chỉ rừng cho 05 hộ gia đình/5 giấy Chứng chỉ rừng giống Keo tai tượng	Chi cục Lâm nghiệp, Hội đồng thẩm định giống Sở Nông nghiệp và PTNT	Từ tháng 04- tháng 6/2015
3	Xây dựng bản tin cơ hội thị trường chuỗi giá trị cây Keo	Tờ	Thiết kế, in ấn tại thành phố Tuyên Quang; cấp phát tờ rơi tại các xã của 02 huyện Yên Sơn và Sơn Dương; số lượng 2.000 tờ.	Chi cục Lâm nghiệp, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ban phát triển các xã	Từ tháng 04- tháng 6/2015

IV. Kinh phí

Hoạt động	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Kinh phí từ dự án (đồng)	Kinh phí từ người dân (đồng)
1. Xây dựng vườn ươm giống cây trồng lâm nghiệp	Vườn	01		250.000.000	200.000.000	50.000.000
2. Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp	Giấy	7		54.900.000	54.900.000	
3. Xây dựng bản tin cơ hội thị trường chuỗi giá trị cây Keo	Tờ	2000		15.000.000	13.500.000	1.500.000
Tổng				319.900.000	268.400.000	51.500.000


(Có biểu dự toán chi tiết đính kèm)

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chuỗi giá trị cây Keo tỉnh Tuyên Quang năm 2015, Chi cục Lâm nghiệp trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban điều phối dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban điều phối Dự án TNSP;
- Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp;
- Lưu: VT, KT.

CHI CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Văn Minh

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH TUYÊN QUANG
CHI CỤC LÂM NGHIỆP

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2015 CHIA THEO HUYỆN
DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN VÀ NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tiêu Hợp phân/Đầu ra/Hoạt động	ĐVT	Đơn giá (triệu đồng)	Số lượng	Tổng kinh phí	Chia ra các huyện							
						Lâm Bình		Hàm Yên		Sơn Dương		Cấp tỉnh	
						Số lượng	Kinh phí	Số lượng	Kinh phí	Số lượng	Kinh phí	Số lượng	Kinh phí
Tiêu HP 2.1: Xác định và phân													
1	<i>Kinh phí để thực hiện kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị cây Keo</i>				265	1	250					2000	15
a	Xây dựng vườn ươm cây giống tại huyện Lâm Bình	Vườn	250	1	250	1	250						
b	Xây dựng bản tin cơ hội thị trường và cấp phát đến Ban phát triển xã	Tờ	7.500	2000	15							2000	15
2	<i>Chuỗi giá trị lâm nghiệp</i>				54,9			10	35,4	5	19,5		
a	Thẩm định cấp Chứng chỉ công nhận nguồn Keo tại tượng tại xã Yên Lâm	ha	3,54	10	35,4			10	35,4				
b	Thẩm định cấp Chứng chỉ công nhận nguồn Lát hoa tại xã Lương Thiện	ha	3,9	5	19,5					5	19,5		
Tổng cộng					319,9		250		35,4		19,5		15

lu